

Tabella 1

CRONOPROGRAMMA

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA MORA

rif	Descrizione	Giorni																																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
1	Allestimento area cantiere	■	■	■																																												
2	realiz. rete illum. Pubblica				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																
3	Realizzazione marciapiede															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	messa in quota pozzetti																																				■	■	■									
5	Rifacimento manto stradale																																															
6	Segnaletica stradale																																														■	■
7	Rim. cantiere e pulizia area																																															

