

**CRONOPROGRAMMA
AMPLIAMENTO E TOMBINATURA VIA GIOIEISIMA - MAGHERNO(PV)**

Rif.	DESCRIZIONE	mese n. 1				mese n. 2				mese n. 3				mese n. 4			
		1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.
1	Allestimento area cantiere																
2	Rimozione alberature																
3	Scavi e pulizia argini cavo da tombinare																
4	Demolizione passi carrai esistenti																
5	Fornitura e posa tubazioni in c.a. 100 cm diametro e rinfiacco																
6	Fornitura e posa pozzetti ispezione																
7	Realizzazione by pass fosso																
8	Predisposizione per illuminazione stradale e relativi pozzetti																
9	Realizzazione della massicciata stradale in sabbia e ghiaia rullata																
10	Rimozione cantiere e pulizia aree																